
АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛЬГОВСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л  ЕН ИЕ

от [
307750 , Курская область, г. Льгов

Об утверждении Перечня мероприятий по 
достижению целевых показателей и результатов 
регионального проекта «Успех каждого ребенка» 
национального проекта «Образование» на 
территории Льговского района (дорожная карта) 
в новой редакции

- В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» на 
территории Льговского района в 2022 году, руководствуясь письмом 
комитета образования и науки Курской области от 04.04.2022 № 06.1- 
07/4427, Администрация Льговского района Курской области

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Перечень мероприятий по достижению 

целевых показателей и результатов регионального проекта «Успех каждого 
ребенка» национального проекта «Образование» на территории Льговского 
района (дорожная карта) в новой редакции.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить 
на начальника отдела образования Администрации Льговского района 
Курской области Плеханова Ю.Н.



Утвержден 
постановлением Администрации 

Льгов(жрго района Курской области 
от « » апреля 2022 года № / ^ С -

План мероприятий
по достижению целевых показателей и результатов 

регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» 
на территории муниципального образования «Льговский район» Курской области на 2022 год

ПОКАЗАТЕЛИ
регионального проекта по муниципальному образованию

№
п/п

Наименование показателя Значение показателя в %

2021 2022

1 Создана и работает систем а выявления, поддерж ки и развития способностей и талантов детей и м олодеж и

1 Д оля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченны х дополнительны м  
образованием

77 79

2 О хват детей деятельностью  региональны х центров выявления, поддерж ки и 
развития способностей и талантов у детей и м олодеж и, технопарков 
«Кванториум » и центров «1Т-куб»

14 12,99

3 Д оля обучаю щ ихся по образовательны м  програм м ам  основного и среднего 
общ его образования, охваченны х м ероприятиям и, направленны м и на ранню ю  
проф ессиональную  ориентацию , в том числе в рам ках програм м ы  «Билет в 
будущ ее»

30 30

РЕЗУЛЬТАТЫ



регионального проекта по муниципальному образованию

№
п/п

Наименование задачи, результата, 
контрольной точки

Сроки реализации Вид документа 
и характеристика результата

Ответственный
исполнительначало окончание

I Создана и работает система выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи

1 . Результат: Значение: 01.01.2020 31.12.2024 Итоговый информационно
аналитический отчет

Черкасова А.Н. 
Рогова Ж.С. 
Сиволина Л.А.

Созданы новые места 
в образовательных 
организациях 
различных типов для 
реализации 
дополнительных 
общеразвивающих 
программ всех 
направленностей

До
2022
г.

2022

0180

1.1 Контрольная точка: Г
периодический монито 
функционирования ран 
новых мест в образоват 
организациях различны 
реализации дополнител 
общеразвивающих npoi 
направленностей

роведен
эинг
ее созданных 
ельных 
х типов для 
ьных
рамм всех

21.02.2022
22.04.2022
23.06.2022
24.08.2022
24.10.2022

Отчет Информационно
аналитический отчет о 
функционировании созданных 
новых мест в образовательных 
организациях различных типов 
для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей

Черкасова А.Н. 
Рогова Ж.С. 
Сиволина Л.А.

1.2 Контрольная точка: Сформирован 
единый муниципальный 
комплексный план мероприятий по 
организационно-методической 
поддержке инфраструктуры 
национального проекта 
«Образование», в том числе 
созданных новых мест в

12.08.2022 Распорядительный акт 
муниципального образования об 
утверждении муниципального 
комплексного плана Черкасова А.Н. 

Рогова Ж.С. 
Сиволина Л.А.



образовательных организациях 
различных типов для реализации 
дополнительных общеразвивающих 
программ всех направленностей

1.3 Контрольная точка: Представлен 
ежемесячный отчет о выполнении 
единого муниципального 
комплексного плана мероприятий по 
организационно-методической 
поддержке инфраструктуры 
национального проекта 
«Образование»

25 числа 
каждого 
месяца

Отчет о выполнении единого 
муниципального комплексного 
плана мероприятий по 
организационно-методической 
поддержке инфраструктуры 
национального проекта 
«Образование»

Сиволина Л.А.

1.4 Контрольная точка: Предоставлен 
ежемесячный отчет по проведению 
информационной кампании по 
освещению результатов, ключевых 
событий и мероприятий в средствах 
массовой информации, на сайтах и в 
социальных сетях, а также в системе 
СРК АНО «Национальные 
приоритеты».

27 числа 
каждого 
месяца

Отчет, содержащий ссылки на 
телевизионные сюжеты, 
новостные заметки, репортажи, 
интервью, видеоролики и т.д.

Сиволина Л.А.

1.5 Контрольная точка: Проведен 
периодический мониторинг 
функционирования ранее созданных 
новых мест в образовательных 
организациях различных типов для

23.12.2022 Отчет Информационно
аналитический отчет о 
функционировании созданных 
новых мест в образовательных 
организациях различных типов

Черкасова А.Н. 
Рогова Ж.С. 
Сиволина Л.А.



реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей, включая 
информацию о выполнении 
минимальных показателей 
эффективности предоставления 
субсидии

для реализации дополнительных 
общеразвивающих программ всех 
направленностей, включая 
информацию о выполнении 
минимальных показателей 
эффективности предоставления 
субсидии

2. Результат: Значение: 01.01.2019 31.12.2024 Итоговый информационно- Черкасова А.Н.
Обеспечено 
проведение открытых 
онлайн-уроков, 
направленных на 
раннюю
профориентацию и 
реализуемых с учетом 
опыта цикла 
открытых уроков 
«Проектория», в 
которых приняли 
участие дети

350 аналитический отчет Рогова Ж.С.

2.1 Контрольная точка: Утвержден 
муниципальный координатор для 
реализации проекта

04.03.2022 Приказ
Приказ об утверждении 
муниципального координатора

Плеханов Ю Н.

2.2 Контрольная точка: Проведение 
информационной кампании с целью 
привлечения обучающихся к 
участию в открытых онлайн-уроках, 
реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию

В течение 
срока

реализации

Проведение пресс-конференции, 
публикации в СМИ, новостные 
публикации

Черкасова А.Н. 
Рогова Ж.С.

2.3 Контрольная точка:
Информирование обучающихся о

— за 5 дней до 
даты

Информация о размещении 
данных на официальных сайтах

Черкасова А.Н. 
Рогова Ж.С.



дате и времени проведении 
открытых онлайн-уроков с учетом 
опыта цикла открытых уроков 
«Проектория»

проведения образовательных организаций в 
сети Интернет

2.4 Контрольная точка: Проведен 
периодический мониторинг 
проведения открытых онлайн- 
уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория»

25.03.2022
23.06.2022
23.09.2022

Отчет Информационно
аналитический отчет о 
проведении открытых онлайн- 
уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория»

Черкасова А.Н. 
Рогова Ж.С.

2.5 Контрольная точка: Сформирован 
единый муниципальный 
комплексный план мероприятий по 
организационно-методической 
поддержке инфраструктуры 
национального проекта 
«Образование», в том числе по 
мероприятию, направленному на 
обеспечение проведения открытых 
онлайн-уроков, направленных на 
раннюю профориентацию и 
реализуемых с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», в 
которых приняли участие дети

12.08.2022 Распорядительный акт 
муниципального образования об 
утверждении муниципального 
комплексного плана

Черкасова А.Н. 
Рогова Ж.С.

2.6 Контрольная точка: Представлен 
ежемесячный отчет о выполнении 
единого муниципального 
комплексного плана мероприятий по 
организационно-методической 
поддержке инфраструктуры 
национального проекта 
«Образование»

25 числа 
каждого 
месяца

Отчет о выполнении единого 
муниципального комплексного 
плана мероприятий по 
организационно-методической 
поддержке инфраструктуры 
национального проекта 
«Образование»

Черкасова А.Н. 
Рогова Ж.С. 
Сиволина Л.А.



2.7 Контрольная точка: Предоставлен 
ежемесячный отчет по проведению 
информационной кампании по 
освещению результатов, ключевых 
событий и мероприятий в средствах 
массовой информации, на сайтах и в 
социальных сетях, а также в системе 
СРК АНО «Национальные 
приоритеты».

27 числа 
каждого 
месяца

Отчет, содержащий ссылки на 
телевизионные сюжеты, 
новостные заметки, репортажи, 
интервью, видеоролики и т.д.

Черкасова А.Н. 
Рогова Ж.С. 
Сиволина Л.А.

2.8 Контрольная точка: Проведены 
открытые онлайн-уроки, 
реализуемые с учетом опыта цикла 
открытых уроков «Проектория», 
направленных на раннюю 
профориентацию

16.12.2022 Отчет Информационно
аналитический отчет о 
проведении открытых онлайн- 
уроков, направленных на раннюю 
профориентацию и реализуемых с 
учетом опыта цикла открытых 
уроков «Проектория»

Черкасова А.Н. 
Рогова Ж.С.

3. Результат: Значение: 01.01.2019 31.12.2024 Итоговый информационно
аналитический отчет

Черкасова А.Н.
Обеспечено 
проведение 
мероприятий по 
профессиональной 
ориентации в рамках 
реализации проекта 
«Билет в будущее», в 
которых приняли 
участие дети

3.1 Контрольная точка: Проведен 
периодический мониторинг 
реализации мероприятий по 
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта «Билет в 
будущее»

24.03.2022
22.04.2022
22.06.2022 
22.08.2022 
22.10.2022 
22.12.2022

Отчет Информационно
аналитический отчет о реализации 
мероприятий по
профессиональной ориентации в 
рамках реализации проекта 
«Билет в будущее»

Черкасова А.Н.

3.2 Контрольная точка: Сформирован - 12.08.2022 Распорядительный акт Черкасова А.Н.



единый муниципальный 
комплексный план мероприятий по 
организационно-методической 
поддержке инфраструктуры 
национального проекта 
«Образование», в том числе по 
мероприятию, направленному на 
обеспечение проведения 
мероприятий по профессиональной 
ориентации в рамках реализации 
проекта «Билет в будущее», в 
которых приняли участие дети

муниципального образования об 
утверждении муниципального 
комплексного плана

3.3 Контрольная точка: Представлен 
ежемесячный отчет о выполнении 
единого муниципального 
комплексного плана мероприятий по 
организационно-методической 
поддержке инфраструктуры 
национального проекта 
«Образование»

25 числа 
каждого 
месяца

Отчет о выполнении единого 
муниципального комплексного 
плана мероприятий по 
организационно-методической 
поддержке инфраструктуры 
национального проекта 
«Образование»

Черкасова А.Н.

3.4 Контрольная точка: Предоставлен 
ежемесячный отчет по проведению 
информационной кампании по 
освещению результатов, ключевых 
событий и мероприятий в средствах 
массовой информации, на сайтах и в 
социальных сетях, а также в системе 
СРК АНО «Национальные 
приоритеты».

27 числа 
каждого 
месяца

Отчет, содержащий ссылки на 
телевизионные сюжеты, 
новостные заметки, репортажи, 
интервью, видеоролики и т.д.

Черкасова А.Н.


